

Brief

Tablero Kanban Web UCAB

Versión 1.0

Brief	Versión: 1.1
Tablero Kanban Web UCAB	Fecha: 08/05/25
BF	

Histórico de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor(es)
22/04/25	1.0	Se desarrolló la Matriz de Impacto, el Backlog (Mapa de Historias de Usuario), las Restricciones del proyecto, los rangos de calidad pedidos por el cliente y el plan de trabajo para la primera iteración.	Alberto Rodríguez Eduardo Rojas Samuel Artilles
08/05/25	1.1	Se retiró el entregable "Gestionar Perfil" tanto en el Mapa de Impacto como en el Backlog y se ajustó correctamente el Plan de Trabajo	

Brief	Versión: 1.1
Tablero Kanban Web UCAB	Fecha: 08/05/25
BF	

Tabla de Contenidos

1.	Necesidad	4
2.	Backlog	4
3.	Restricciones	5
4.	Rangos de Calidad	5
5.	Plan de Trabajo de la Primera Iteración	5

Brief	Versión: <i>1.1</i>
Tablero Kanban Web UCAB	Fecha: <i>08/05/25</i>
BF	


Brief

El propósito de este documento es recolectar, analizar y definir las necesidades a un alto nivel utilizando un Mapa de Impacto, del Tablero Kanban Web UCAB. Con base en ella se prepara el Backlog (Users Story Map). Se especifican las restricciones de la aplicación y los criterios de aceptación aplicables al caso. Finalmente se identifican los rangos de calidad deseados.

1. Necesidad

Meta	Persona	Impacto	Entregable
Espacio de Trabajo	Administrador	Separarlos y organizarlos según el contexto.	Gestionar Espacios de Trabajo
Bloques	Administrador	Agrupar tarjetas con un mismo fin.	Gestionar Bloques
Tarjetas	Administrador	Organizar y gestionar sus tareas, ideas, etc.	Gestionar Tarjetas

2. Backlog



Brief	Versión: 1.1
Tablero Kanban Web UCAB	Fecha: 08/05/25
BF	

3. Restricciones

- Solo estará disponible en computadoras de escritorio.
- El producto solo estará disponible en español.
- Solo estará disponible para miembros de la Universidad Católica Andrés Bello.

4. Rangos de Calidad

- El cliente solicitó que el programa pueda ejecutarse en distintos navegadores.
- El cliente solicitó que solo él tenga acceso a sus propios proyectos **Confidencialidad**.
- Se planea que el programa esté disponible las 24 horas del día (No asegurable al 100%).
- El cliente solicitó que el programa pueda ser manejado con facilidad **Operabilidad**.

5. Plan de Trabajo de la Primera Iteración

A continuación, dando clic [aquí](#) puede acceder a nuestro plan de trabajo desarrollado en Trello de la primera iteración del Tablero Kanban Web UCAB.